

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 3

Oggetto: Intervento di restauro e risanamento conservativo pesante della dipendenza di Tetto Sottile del complesso della Camera di commercio di Cuneo. Perizia suppletiva di variante. Approvazione. CIG 8220029684 CUP E23G19000010005

IL PRESIDENTE CONSIDERATO

- che la Giunta camerale con provvedimento n. 172 del 16/12/2019 ha deliberato un intervento di restauro conservativo pesante della dipendenza di Tetto Sottile, facente parte del complesso camerale di Cuneo, approvando il progetto esecutivo nei suoi vari documenti;

- la determina n. 843/SG del 23/12/2019 con cui è stato prenotato l'importo per i lavori in oggetto pari a € 193.093,34 (oneri previdenziali e fiscali esclusi);

- la determina nr. 354/SG del 03/06/2020 con cui si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori "Intervento di restauro e risanamento conservativo pesante della dipendenza di Tetto Sottile di proprietà camerale" al concorrente Europlant S.r.l. con sede in Volla (Na), via Palazziello complesso cav S.n.c. C.F. e P.IVA 03786361213 con un ribasso del 25,56%, corrispondente ad un importo netto dei lavori di € 142.249,68 oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 2.000,00 non soggetti a ribasso d'asta e quindi per un importo totale del contratto di € 144.249,68 oltre I.V.A. al 22%;

- che in data 16/10/2020 è stato stipulato il contratto rep. 96677 raccolta 24369 davanti al Notaio Ivo Grosso in Cuneo;

- che nel frattempo si sono rese necessarie delle revisioni dal punto di vista tecnico sia della parte edile sia di quella elettrica e degli oneri della sicurezza legati all'emergenza epidemiologica, che sono state acquisite dal Direttore dei lavori, che li ha conteggiati nel CME allegato al provvedimento;

- che con la presente variante, coerente con la normativa vigente in tema di appalti di lavori, l'importo complessivo dei lavori affidato alla ditta Europlant s.r.l. è passato al netto dell'IVA da euro 144.249,68 (oneri sicurezza inclusi) agli attuali euro 160.205,74 (oneri sicurezza inclusi);

- che la consegna dei lavori è prevista per lunedì 10 maggio 2021;

- considerata l'urgenza di provvedere, non essendo previste riunioni della Giunta camerale in tempo utile per assicurare tempestiva applicazione delle nuove disposizioni;

- visto l'art. 16 comma 2 della legge 580/1993 e s.m.i. che prevede che il Presidente, in caso di necessità e urgenza, provveda agli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla ratifica nella prima riunione successiva, come ribadito dal vigente Statuto all'art. 20 comma 4

DETERMINA

- di approvare la perizia suppletiva di variante per l'importo complessivo di euro 160.205,74;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale nella sua prossima riunione.

Cuneo, 04/05/2021

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

Il Presidente
(Dott. Mauro Gola)

Le firme, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"